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Muddring av farled till Kalix hamn
Projektet startade i februari 2011 och följande har hänt sedan starten:

Invallningarna
Muddermassorna kommer att lagras i 2 st deponier. En deponi i sågverksviken och en deponi i furuholmsviken invid Billeruds vedhantering. Byggandet av invallningarna har pågått under tiden mars 2011 t.om september 2012. Några fakta ang invallningarna:

· Entreprenör: NCC Construction

· Ca 180 000 ton bergmassor har nyttjats till vallkonstruktionen

· Längd vallar totalt ca 2400 meter

· Höjd vallar över havsnivån 3,5 – 5,0 meter

· Ca 100 000 m3 morän har gått åt till byggandet av vallarna

· Nytt råvattenintag har byggts för Billeruds renseri – längd ca 500 meter
· Ny pumpstation för råvatten har uppförts med 150 m lång intagsledning i havet utanför Billeruds renseri

· Dagvattenavlopp har byggts kring de två deponierna i ca 1200 meter

Kajbygget

· Entreprenör: NCC Construction

· Den nya kajdelen är 5 ggr 140 meter

· Reparation av befintlig kaj ingår i entreprenaden (pålar, förstärkningar mm)
· Ny betongmadrass (erosionsskydd) läggs ut efter hela den nya kajdelen

· 156 st nya pålar har slagits ned till djup motsvarande 12 – 17 meter

· Den nya kajen kommer att innehålla ca 900 m3 betong vilket motsvarar ca 2500 ton

· Armeringen består utav ca 100 ton

· Konstruktionen kommer att klara utav en mobilkran som väger 100 ton, samt den last som skall ske till ankommande fartyg

· Byggtid: 1/7 – 15/11 2012.

· OBS: Arbetet är mycket omfattande under den tid som står till förfogande och störningar som stark blåst och högvatten innebär att tid måste tas igen på de dagar som står till förfogande.

Muddring

· Entreprenör: Boskalis

· Den nya farleden har måtten: 2500 meter lång och 58 m bredd

· Dagens djup (6,6 meter) skall bli 8,5 m vid klargjord muddring

· Ca 350 000 m3 fast volym skall tas upp ur farleden. Då materialet sväller kommer antalet m3 bli ca 450 – 500 000 m3 som muddermassor som skall lagras i deponierna.

· Muddring sker med fartyget Crestway som har längden 97 m och bredden 21,6 meter. Crestway utför muddring av det lösa materialet och dessutom så kommer ett enskopeverk att ta upp fastare material som sten, block och morän.

· Ca 3000 meter rör med diameter 800 mm har lagts ut från lossningsplatserna till inlopp resp deponi

· Crestway lastar ca 3500 m3 och cykeltiden är ca 3 timmar (lastning och lossning)

· Arbetet pågår oavbrutet dvs 24 timmar/dygn och den totala tidsåtgången för muddringen beräknas till ca 5 veckor med start den 3/10 2012.
· Arbetet övervakas av ett kontrollprogram där olika analyser på utgående vatten ifrån deponierna analyseras.

Sjömärkning ny farled

Ny prickning av farleden görs i direkt anslutning till det arbete som Boskalis gör och ett område skall också muddras vid den s.k Vålmen (Sjöfartsverkets ansvar) vilket innebär att hela sträckan av infart till Kalix hamn kommer att hålla måttet för båtar med tonnage motsvarande djupgång på 8,5 meter kan angöra den nya hamnen.

Målsättning

Alla aktiviteter skall vara klara den 15/11 2012 och förhoppningen är att fartyg kan ankomma för både lossning och lastning av gods redan den 16/11 2012.

Målet är också att hamnen skall vara öppen under alla dagar dvs även vintersjöfart är möjlig.

Frågor kan ställas till:

Karl Axel Bergström

Projektansvarig = Chef för samhällsförvaltningen

Tel 0923/65041

Lennart Vikström

Projektledare

070 – 637 82 54

Bernt Sturk

Ordförande i Kalix hamnbolag

070 – 677 55 51
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