



Påbörjandeår	Antal	Beteckning	Aktör	Planskede	Inflytt
2013	120	Studentkåren	LUACC	Färdigställda vt 2013*	vt 2013
	22	Kämnärsrätten	AFB	Plan klar, påbörjas 2013	ht 2014
	127	Arkivet	Lunds nation	Plan klar, påbörjas 2013	ht 2014
	95	Dammhagen	AFB	Bygglov klart, byggstart 2013	vt 2015
	110	Vegalyckan	AFB/Serviceförvaltningen	Plan klar, byggstart 2013	ht 2015
2015	70	Tegelbruket	Helsingkrona	Detaljplan klar	
	180	Kämnärsrätten	AFB	Detaljplan klar	
2016-	90	Sagostunden	AFB/Serviceförvaltningen		
	90	Torna/Tunavägen	LKF/Serviceförvaltningen		
	50	St Thomas	Lunds nation		

*= Tidsbegränsat bygglov 5+5 år

Sammanställt av:
Utvecklingsavd. Lunds kommun
Uppdaterat senaste 20130610